



Etat d'avancement du Projet de  
Surveillance et de MRV  
Nationaux avec une Approche  
régionale pour les pays du  
Bassin du Congo  
Cleto Ndikumagenge



# Plan de la présentation

- Historique
- Qui est impliqué
- Arrangement institutionnel
- Organigramme
- Composantes
- Lancement du Projet
- Prochaines étapes




# Conception et développement du projet

- Démarrage des réflexions sur la conception du projet en 2009 ;
- Initiative conjointe de la COMIFAC, de la FAO et de l'INPE ;
- Tous les pays et la COMIFAC ont été visités ;
- Réunions durant les COP avec les représentants des pays et de la COMIFAC ;
- Validation de la proposition détaillée le 25 mai 2011 ;
- Soumission au FFBC en juin 2011 ;
- Suite à cette série d'étapes de validation, l'accord de Don (entre la BAD et la COMIFAC) est aujourd'hui signé et le projet doit démarrer.

Premières réflexions  Démarrage des activités




# Qui est impliqué?







# Agencement institutionnel du projet





# Agencement institutionnel du projet







# Phases et durée du projet

- Projet divisé en 2 phases:
  - Première phase dite de « Démarrage rapide » (0 – 18 mois) : financement actuel : **€ 6,157,127** ;
  - Deuxième phase (18 – 48 mois) – conditionnée par la réussite de la première phase : financement à rechercher durant ces 18 premiers mois ;
- Durant la phase de Démarrage Rapide, le partenariat du PFBC engagera les plaidoyers avec les partenaires pour mobiliser les financements nécessaires à la Phase 2.





# Objectifs et activités du projet

- La phase de « Démarrage rapide » permettra le développement conceptuel technique et financier de :
  - 10 programmes nationaux ;
  - 1 programme régional.
- Cette phase sera soutenue par une assistance technique spécialisée.
- La deuxième phase constituera la mise en œuvre technique des projets de systèmes nationaux de S&MNV conceptualisés pendant la phase de démarrage rapide sur une période de 2-4 ans.



# Objectifs et activités de la Phase 1

## - Programmes nationaux -

- **Activité 1** : Sensibilisation et éducation – formation ;
- **Activité 2** : Arrangements institutionnels clairs ;
- **Activité 3** : Développement d'un document National de préparation de la Stratégie nationale REDD+ (R-PP);
- **Activité 4** : Formuler une proposition de «Système national de suivi des forêts» ;
- **Activité 5** : Soumission des Programmes nationaux au Conseil.





# Objectifs et activités de la Phase 1

## - Programme régional -

- **Objectif :** Développement d'une coordination régionale et renforcement des capacités pour soutenir pleinement le Système national de suivi des forêts de chaque pays de la COMIFAC.
- Le développement du Programme régional se fera en deux étapes:
  1. Mise en place du Programme régional de démarrage rapide (0-3 mois) ;
  2. Développement à part entière du Programme régional qui sera soumis à l'approbation du Conseil (4-18 mois).



# Objectifs et activités de la Phase 1

## - Assistance technique -

- **Objectif** : fournir un appui technique direct et soutenir le développement méthodologique des programmes régionaux et nationaux.
- **Rôles de l'équipe** : En collaboration avec le Programme régional, faciliter les échanges d'expériences entre les pays.



# Objectifs finaux

Au terme de la phase 1, chaque pays aura atteint les résultats suivant :

- **Résultat 1** : Compréhension théorique et pratique du mécanisme d'atténuation REDD+, des fondements théoriques et techniques du S&MNV et capacité à manier les concepts lors des activités prévues.
- **Résultat 2** : Les arrangements institutionnels et le cadre juridique nécessaires sont mis en place pour le bon fonctionnement des activités nationales dans le cadre de la REDD+.
- **Résultat 3** : Le Document National de préparation de la Stratégie nationale REDD+ (R-PP) est rédigé.
- **Résultat 4** : Un Programme National détaillé techniquement et financièrement est rédigé.
- **Résultat 5** : Les Programmes Nationaux sont soumis au 'Conseil' pour financement (Phase 2 de l'Initiative).
- **Résultat 6** : Le Programme Régional est soumis au 'Conseil' pour financement (Phase 2 de l'Initiative).



# Prochaines étapes

Les prochaines étapes avant le démarrage des activités sont :

- Signature du Protocole d'Accord par la COMIFAC et la FAO (jeudi 26 juillet 2012) ;
- Signature du Protocole d'Accord par les 10 pays membres de la COMIFAC: **9 pays sur 10 ont signé**
- Recrutement de l'équipe internationale de gestion du projet (en cours) ;
- Atelier de démarrage des activités (Septembre 2012).





# Atelier de lancement

## 16-17 septembre

- Participants variés
- Travaux en groupes (Niveau national, régional et assistance)
- Principales recommandations
  - Mise en place d'un comité de suivi
  - Communication
  - Clarifications sur les processus de recrutement
  - Renforcement des synergies entre les initiatives



# Prochaines étapes (1)

- Rendre opérationnel le Projet et renforcer l'appropriation du processus par les pays:
  - Finalisation des procédures de décaissement: **avant le 25 septembre**
  - Finalisation du Rapport et diffusion du Rapport de lancement: **avant le 30 septembre 2012**
  - Sélection et recrutement des consultants internationaux: **7 novembre 2012**
  - Mise en place de l'équipe des assistants techniques a Yaoundé: **Avant le 15 novembre 2012**
  - Recrutement/renforcement des coordonnateurs nationaux selon les standards internationaux de la FAO: **janvier 2013**





## Prochaines étapes (2)

- Réaliser un état des lieux de la situation REDD+ et S&MNV dans les 10 pays: **juin 2013**
- Programmation des ateliers nationaux de sensibilisation prévues après la COP: **Continu**
- Sélection et recrutement de l'équipe pour le Programme régional: **fin novembre 2012**
- Atelier d'échanges avec les initiatives régionales pour favoriser la coordination: **Avant la COP de Doha**
- Echanges avec les points focaux REDD+, climat et autres parties prenantes: **Continu**



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

